

**AVISO IX**  
**Leilão Público Nº 048/14-ANP**

**Cronograma das Etapas do L39C**

| <b>Etapas</b> | <b>Fase</b>                                                     | <b>Data/Período</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1             | Habilitação Prévia                                              | 09/10 – 14/10/2014  |
|               | Habilitação Final                                               | 14/10 – 16/10/2014  |
|               | Recursos                                                        | 16/10 – 17/10/2014  |
| 2             | Apresentação de ofertas                                         | 24/10/2014          |
| 3             | Seleção das ofertas (com selo Combustível Social)               | 29/10/2014          |
| 4             | Reapresentação de preços das ofertas                            | 29/10/2014          |
| 5             | Seleção das demais ofertas (com ou sem selo Combustível Social) | 30/10/2014          |
| 6             | Homologação dos resultados                                      | 31/10/2014          |
| 7             | Divulgação dos resultados                                       | 31/10/2014          |

15/10/2014.